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Özet

Ilısu	 Barajı	 ve	 Hidroelektrik	 Santralı	 (HES)	 Projesi’nin	 tamamlanmasıyla	 bir	 bölümü	 su	 altında	 kalan	Hasankeyf	Aşağı	
Şehir’deki	 anıtlar,	 mevcut	 çevre	 ve	 doku	 ilişkileri	 gözetilerek	 yeni	 ilçede	 tasarlanan	 Arkeopark’a	 taşınarak	 su	 etkisinden	
kurtarılmıştır.	Hasankeyf’teki	anıtların	strüktürel	bütüncül	 taşıma	uygulamaları	benzer	yöntem	ve	ekipmanlarla,	ancak	her	bir	
yapıya	özel	 tasarlanmıştır.	Bu	çalışmalardan	biri	de	Aşağı	Şehir’de,	Dicle	Nehri’nin	kuzey	yakasındaki	Artuklu	Hamamı’nın	
soyunmalık	bölümünün	taşıma	uygulamasıdır.		Soyunmalık	bölümünün	yerinde	yükseltilmesi,	taşınması	ve	yeni	konuma	montajı	
esnasında	mevcut	zemin	koşullarının	korunması	amacıyla	temel	seviyesinde	açılan	deliklere	yerleştirilen	kirişlerle	yapıya	entegre	
edilen	kaldırma/taşıma	plağı	diğer	anıtlardan	farklı	olarak	betonarme	grid	sistemi	olarak	düzenlenmiştir.	Yapı,	bu	plakla	birlikte	
hidrolik	krikolar	yardımıyla	yerinde	yükseltilmiş,	 özel	 taşıyıcılar	üzerine	 alınarak	Arkeopark’taki	yeni	konumuna	 taşınmıştır.	
Hamamın	ılıklık,	sıcaklık,	cehennemlik,	külhan	ve	sarnıç	(su	deposu)	kalıntıları	ise	mevcut	yerinde	su	altında	korumaya	alınmıştır.	
Bu	 kalıntıların	 örnekleri,	 özgün	 yapım	 malzemesi	 ve	 tekniği	 kullanılarak,	 ayrıca	 hamamın	 mimari	 mekânsal	 kurgusunu	 da	
yansıtacak	şekilde	yeni	konumda	inşa	edilmiş	ve	taşınan	soyunmalık	kısmıyla	mimari	bütünlüğü	sağlanmıştır.	Anıtların	strüktürel	
bütüncül	olarak	taşınması,	ülkemizde	ilk	defa	Hasankeyf	anıtlarında	uygulamıştır.	Bu	nedenle,	mimari	koruma	alanında	çalışan	
bilim	 insanlarınca	değerlendirilmesi	ve	onarım	 tarihi	 açısından	gelecekteki	koruma	çalışmalarına	kaynak	 sağlaması	 amacıyla	
hazırlanan	bu	çalışmada	Hasankeyf’teki	Artuklu	Hamamı	özelinde	gerçekleştirilen	taşıyarak	koruma	çalışmaları	ile	uygulanan	
yöntem	ve	müdahale	tekniklerine	yer	verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:	Kültürel	Miras,	Hasankeyf,	Artuklu	Hamamı,	Bütüncül/Strüktürel	Taşıma,	Koruma.	

Abstract

With	the	completion	of	the	Ilısu	Dam	and	Hydroelectric	Power	Plant	Project	(HEPP),	monuments	in	Hasankeyf	Lower	City	
has	been	 relocated	 to	ArcheoPark	area	which	was	designed	 in	new	 town,	due	 regard	being	had	 to	existing	 relations	between	
environment	and	texture,	and	they	have	been	salvaged	from	the	water	effect.	Holistic	structural	relocation	applications	of	the	
monuments	 in	Hasankeyf	are	designed	with	 similar	methods	and	equipment,	but	 specifically	 for	each	building.	One	of	 these	

1	 Hasankeyf	arkeolojik	sit	alanında	kazı	ve	kurtarma	çalışmaları;	Hasankeyf	Kazı	Başkanlığınca,	arkeolojik	kalıntı	ve	anıt	eserlerin	korunmasına	yönelik	taşıma	
ve	koruma	çalışmaları	Kültür	Varlıklarını	Koruma	Yüksek	Kurulu’nun	“Baraj	Alanlarından	Etkilenen	Taşınmaz	Kültür	Varlıklarının	Korunması”	hususunda	
aldığı	10.04.2012	tarih	ve	36	sayılı	İlke	Kararı	ile	oluşturulan	“Bilim	Komisyonu”	ve	Kazı	Başkanlığı	görüşleriyle	Diyarbakır	Kültür	Varlıklarını	Koruma	
Bölge	Kurulu’nun	kararları	doğrultusunda,	Devlet	Su	İşleri	Genel	Müdürlüğü	(DSİ)	ve	Kültür	Varlıkları	ve	Müzeler	Genel	Müdürlüğü’nün	(KVMGM)	teknik	
ve	mali	iş	birliğinde	gerçekleştirilmiştir.	Anıtların	taşıma	imalatlarının	gerçekleştirilmesi	için	temel	seviyesinde	ve	sit	içinde	kalan	taşıma	yolu	güzergâhlarında	
yapılan	kazılar	Kazı	Başkanlıklarınca	denetlenmiştir.

Araştırma	Makalesi
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works	is	the	relocation	practice	of	the	changing	room	of	the	Artuklu	Bath	on	the	northward	of	the	Tigris	River	in	the	lower	city.	
The	lifting/transportation	plate	integrated	into	the	structure	with	beams	placed	in	holes	drilled	at	the	foundation	level	in	order	
to	protect	the	existing	ground	conditions	during	raising,	relocating	and	mounting	of	the	changing	room	in	the	new	location	was	
arranged	as	a	concrete	grid	system,	unlike	other	monuments.	Together	with	this	plate,	the	building	was	raised	in	place	with	the	
help	of	hydraulic	jacks	and	relocated	to	its	new	site	in	Archeopark	by	taking	it	on	special	carriers.	Remains	of	the	bath,	warmness,	
infernal,	furnace	and	cistern	(water	tank)	were	preserved	under	water,	in	their	current	location.	In	its	new	location,	an	example	
of	 these	remains	was	built,	 reflecting	 the	architectural	spatial	setting	of	 the	bath,	with	 the	original	construction	materials	and	
techniques	and	architectural	integrity	was	achieved	with	the	relocated	changing	room.	In	Turkey,	a	holistic	structural	relocation	
of	a	monument	was	implemented	for	the	first	time	in	Hasankeyf.	For	this	reason,	the	conservation/relocation	work	carried	out	
specifically	for	the	Artuklu	Bath	in	Hasankeyf,	applied	methods	and	intervention	techniques	were	included	in	this	study	that	has	
been	prepared	for	the	evaluation	of	the	scientists	in	architectural	conservation	and	to	provide	a	source	of	restoration	history	for	
future	conservation	studies.	

Keywords: Cultural	Heritage,	Hasankeyf,	Artuklu	Bath,	Structural/Holistic/Intact	Relocation,	Conservation.

Giriş
Kültür	 mirasımızın	 önemli	 bir	 kısmını	 oluşturan	

taşınmaz	 kültür	 varlıklarımız;	 bakımsızlık,	 terk	
edilme,	 doğal	 etkenler	 vb.	 nedenlerle	 tahrip	oldukları	
gibi	 sosyal,	 ekonomik	 şartların	 değişmesi	 ve	 büyük	
bayındırlık	 projeleri	 nedeniyle	 de	 tehdit	 altında	
kalmaktadırlar.	 Özellikle	 baraj	 gölü	 alanlarında	
bulunmalarından	 dolayı	 tehdit	 altında	 olan	 taşınmaz	
kültür	 varlıklarının	 korunmasına	 yönelik	 çalışmalar	
son	yüzyılda	yapılmaya	başlanmış	olup	gerçekleştirilen	
bilimsel	 ve	 teknik	 çalışmalar,	 eski	 çalışmaların	
sonuçları	 ışığında	 ve	 yeni	 müdahale	 yöntemleri	
ile	 uygulamalarına	 başvurularak	 sürdürülmektedir.	
Bunlardan	 biri	 de	 “Taşıyarak	 Koruma	 Yöntemi”dir.	
Taşınmaz	 kültür	 varlıklarının	 özgün	 konumlarında	
varlıklarını	 sürdürmesi	 tercih	 edilmekle	 birlikte	 diğer	
uygulamalarla	 korunmalarını	 sağlamanın	 mümkün	
olmadığı	durumlarda	başvurulan	bu	yöntem,	günümüz	
mühendislik	 alanındaki	 gelişmelerle	 birleştirilerek	
sağlıklı	biçimde	gerçekleştirilmektedir.

Kültürel	 miras	 alanlarında,	 zaman	 içerisinde	
farklılaşan	koşulların	ya	da	yeni	gelişmelerin	yarattığı	
etkiler	 görülebilmektedir.	 Hasankeyf	 Aşağı	 Şehir	
örneğinde	de	taşınmaz	kültür	varlıklarından	oluşan	alan,	
bölgede	 inşa	 edilen	 barajdan	 etkilenmiş	 durumdadır.	
Yapılan	fizibilite	çalışmaları,		hem	kültür	varlıklarının	
hem	de	tarihi	çevrenin	yeni	bir	alana	taşınarak	daha	iyi	
korunabileceğini	ortaya	koymuştur.		“Taşıyarak	Koruma	
Yöntemleri”nin	 ne	 şekilde	 uygulanabileceği	 ise	 baraj	
gölü	suları	altında	kalma	riski	bulunan	taşınmaz	kültür	
varlıklarının	mevcut	durumu	ve	özellikleriyle	barajdan	
kaynaklı	maruz	kalacakları	etkilerin	ve	taşınacak	yeni	

konum	ile	topoğrafik	yapının	birlikte	analiz	edilmesiyle	
belirlenmektedir.	

Yeni	 kurulan	 ilçedeki	 Kültürel	 Yarımada’da	
tasarlanan	 Arkeopark,	 Dicle	 Nehri’nin	 iki	 yakasında	
kalan	 Hasankeyf	 Aşağı	 Şehir’e	 ait	 anıtların	 temel	
seviyesinden	 itibaren	 özgün	 yapım	 teknikleri	 ve	
malzemelerinin	azami	ölçüde	korunabildiği	“Taşıyarak	
Koruma	Yöntemi”	ile	taşınmaları;	ayrıca	bazı	anıtların	
taşınamayacak	 bölümlerinin	 özgün	 yapım	 malzeme	
ve	 teknikleriyle	 yeniden	 inşa	 edilmeleri	 yoluyla	 eski	
ilçedeki	 doku	 ilişkilerinin	 korunduğu	 (Resim	 1)	 ve	
eski	 kentin	 analojisinin	 yapıldığı	 bir	 örnekte	 (Resim	
2)	hayata	geçirilmiştir	(Sevgi,	Çetin	ve	Yılmaz,	2017:	
s.14-15).

Hasankeyf’te	 baraj	 gölünden	 etkilenen	 anıtların	
taşınmasında	 kullanılan	 taşıma	 yöntemleri,	 benzer	
ekipmanlarla	 gerçekleştirilmiştir.	 Bununla	 birlikte,	
tarihi	 ve	 mimari	 değerlerinin	 korunması	 amacıyla	
yapım	 malzeme	 ve	 teknikleri,	 formu,	 kütlesi	 ve	
ağırlıkları	 göz	 önüne	 alınarak	 her	 bir	 anıtın	 özelinde	
tasarımlar	yapılmıştır.	 İlk	olarak	Zeynel	Bey	Türbesi,	
sonrasında	Artuklu	Hamamı,	İmam	Abdullah	Zaviyesi,	
Orta	 Kapı,	 Kızlar	 (Eyyubi)	 Camii,	 Süleyman	 Han	
Camii	alçı	kubbesi,	çeşme,	 taç	kapı	ve	minaresi,	Koç	
Camii	alçı	kapı	ve	mihrap	süslemeleri,	Er-Rızk	Camii	
ve	minaresi	yeni	konumlarına	taşınmıştır.		

Hasankeyf’teki	 baraj	 gölünden	 etkilenen	 her	 bir	
anıta	 uygulanan	 taşıma	 işlemleri,	 taşıma	 öncesi	 ve	
sonrası	 sergileme	 ve	 sunumları,	 su	 altında	 kalacak	
anıtlar	için	de	yerinde	koruma	müdahaleleri	gelecekte	
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ihtiyaç	 duyulacak	 koruma	 çalışmalarına,	 yapılan	
uygulamaların	 korumaya	 etkisinin	 değerlendirilme	
aşamalarına	 ve	 anıtların	 onarım	 tarihlerine	 ilişkin	
bilgiler	 sağlayacaktır.	 Taşınan	 anıtlardan	 biri	
olan	 Artuklu	 Hamamı’nın	 korunmasına	 yönelik	
müdahalelere	 bu	 çalışmada	 yer	 verilmesi	 de	 bu	
bağlamda	önemli	görülmektedir.	

2018	 yılında	 gerçekleştirilen	 koruma	
uygulamalarında,	 Hamam’ın	 soyunmalık	 bölümü	
Arkeopark	 alanına	 taşınarak	 su	 altında	 kalmasının	
önüne	 geçilmiş;	 yerinde	 koruma	 altına	 alınan	 ılıklık	
ve	sıcaklık	bölümlerinin	benzer	örnekleri	ise	hamamın	
mekânsal	 kurgusunu	 yansıtacak	 şekilde	 ve	 aynı	
zamanda	özgün	inşa	malzeme	ve	teknikleri	kullanılarak	
yeni	 konumunda	 inşa	 edilmiş,	 böylece	 bütüncül	
koruma	 anlayışı	 çerçevesinde	 varlığını	 sürdürmesinin	
yolu	 açılmıştır.	 Artuklu	 Hamamı’nın	 taşınması	
aşamasında	 diğer	 anıtlarda	 kullanılan	 ekipmanlar	 ve	
taşıma	 yöntemlerine	 başvurulmuştur.	 Ancak	 yapının	
mevcut	yapısal	ve	malzeme	sorunları	nedeniyle	temel	
sisteminde	 uygulanan	 müdahaleler	 kaldırma/taşıma	
plağının	 yapıya	 entegre	 edilmesi	 süreci	 ve	 plağın	
betonarme	 grid	 sistemi	 ile	 oluşturulması,	 ayrıca	 yeni	
konumundaki	zemin	koşulları	nedeniyle	alınan	tedbirler	
yönüyle	farklı	uygulamalara	da	sahne	olmuştur.

1. Tarihçe, Mimari Özellikler ve 
Taşıma Öncesi Durum

Hasankeyf’te	 Artuklu	 Dönemi	 ve	 sonrasına	 ait	
Esad	 Mahmud	 el-Culhi	 Hamamı,	 el-Fasıl	 Hamamı,	
Sultan	 Hamamı	 ve	 Adiliyye	 Hamamı’nın	 bulunduğu	
kaynaklarda	 yer	 almaktadır	 (Yurttaş,	 1991:	 s.310;	
Baluken,	 2016:	 s.335).	 Baluken’e	 göre;	 İzzeddîn	 İbn	
Şeddâd	 tarafından	 tutulan	 kayıtlarda,	 El-Melik’l-
Muvahhid	 Dönemi’nde	 (H.679/M.1280-1281)	
Hasankeyf’te	 4	 hamam	 bulunmaktadır.	 1530	 tarihli	
kayıtlardan	 ise	Osmanlı	 hâkimiyeti	 altında	olduğu	bu	
tarihlerde	Hasankeyf’te	4	cami,	11	zaviye,	30	mescit,	
2	 kervansaray	 ile	 birlikte	 4	 hamamın	 bulunduğu	
öğrenilebilmektedir	 (Baluken,	 2016:	 s.310-335).	
Bununla	 birlikte	 ayakta	 kalarak	 günümüze	 ulaşmayı	
başaran	tek	hamam	kalıntısı	Artuklu	Hamamı’na	aittir	
(Resim	3)	(Uluçam,	2010:	s.440-441).

Hasankeyf	 Aşağı	 Şehir’de,	 Dicle	 Nehri’nin	
kuzey	 kıyısında	 yer	 alan	 Artuklu	 Hamamı’nın		

kitabesi	 bulunmadığından,	 inşa	 tarihi	 kesin	 olarak	
bilinmemektedir.	 Günümüze	 soyunmalık	 (camekan)	
kısmı	ulaşan	Hamam,	inşa	malzemesi	ve	örgü	sistemi	
bakımından	 Eyyubi	 Dönemi	 anıtlarına	 benzetilse	 de	
(Yurttaş,	1991:	s.196-198)	2005	yılı	kazıları	sayesinde	
(Resim	 4)	 yapının	 planı	 ve	 inşa	malzemesi	 hakkında	
daha	 ayrıntılı	 bilgiler	 öğrenebilmek	 mümkün	 olmuş;	
12.	yüzyıl	ortalarında	inşa	edilmiş	bir	Artuklu	Dönemi	
eseri	 olduğu,	 	 Dicle	 taşkınları	 sonucu	 büyük	 ölçüde	
yıkıldığı,	 günümüze	 ulaşan	 soyunmalık	 bölümüyle	
sıcaklık	 ve	 külhan	 kalıntısının	 Osmanlı	 Dönemi’nde	
onarım	 gördüğü	 (Resim	 5)	 anlaşılmıştır	 (Uluçam,	
2005:	s.	48,	201-203;	Uluçam,	2007:	s.77-78;	Uluçam,	
2010	 :	 s.	 440-441).	 Ayrıca	 soyunmalık	 bölümünden	
ılıklık	bölümüne	geçişte	yer	alan	ve	aralık	adı	verilen	
mekânın	Anadolu’da	 XII.-XIII.	 yüzyıl	 hamamlarında	
karşımıza	 çıkması	 ve	 XVI.	 yüzyıldan	 sonra	 inşa	
edilmiş	hamamlarda	bu	mekâna	rastlanmaması	(Önge,	
1985:	s.22)	tarihlendirme	konusunda	yardımcı	olan	bir	
diğer	husustur.

“Tek	Hamam”	olduğu	ve	suyun	ısıtılmasıyla	hizmet	
verdiği	 anlaşılan	yapının	cepheleri	 sağır	olup	dörtgen	
soyunmalık	 kısmının	 batısında,	 kuzey	 yönündeki	
açıklıktan	geçilen	aralık	(Ertuğrul,	2009:	s.	241-266)	ve	
ılıklık	bölümü;	ılıklık	kısmından	erişilen	“haçvari	dört	
eyvanlı	köşe	hücreli	tip”	sıcaklık	bölümünün	kuzeyinde	
ise	külhan	ve	bitişiğinde	su	deposu	bulunmaktadır.	

Soyunmalık	 kısmı,	 kubbeyle	 örtülü	 ve	 kare	 planlı	
olup	 inşasında	 bölgenin	 jeolojik	 yapısını	 oluşturan	
ana	 kayaç	 grubundan	 irili	 ufaklı	 boyutlarda	 beyaz-
krem	 renkli,	 ince	 taneli	 ve	 gözenekli	 yerel	 kireç	
taşları	(dolomit)	kullanılmıştır.	Duvarlar,	sandık	duvar	
şeklinde,	içte	moloz	dolgu,	iç	ve	dış	kaplamada	moloz	
ve	kaba	yonu	 taş	örgülü	olarak	 inşa	edilmiştir.	Beden	
duvarları	 ve	 kasnak	 köşeleri	 ile	 iç	mekânda	 kasnakta	
yer	 alan	 beden	 duvarlarının	 orta	 kısmına	 denk	 gelen	
kemerlerde	 kullanılan	 kaba	 yonu	 taşlar	 daha	 büyük	
ebattadır.	

Soyunmalık	 bölümüne	 doğu	 cephenin	 ekseninde	
bulunan	 bir	 açıklıktan	 girilmektedir.	Açıklık,	 oldukça	
tahrip	olduğundan	giriş	kapısını	 tanımlamak	mümkün	
olamamıştır	(Resim	6,	Resim	7).	

Soyunmalık	 bölümünün	 zemininde	 yapılan	
kazılarda,	döşeme	ve	şadırvan	gibi	unsurlara	ait	izlere	
rastlanılmamıştır.	 İç	 mekânda,	 batı	 duvarının	 kuzey	
yönünde	 yer	 alan	 ılıklık	 bölümüne	 geçişi	 sağlayan	
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açıklık,	 okunabilirliği	 mümkün	 olmayacak	 şekilde	
tahrip	olmuştur.	 İç	mekânda,	giriş	 açıklığının	 sağında	
ve	solunda,	güney	yönünde	muhtemelen	niş	olan	ancak	
tahrip	olmuş	2	adet	açıklık	(Resim	8),	batı	yönünde	2	
adet	 niş	 ve	 kuzey	 yönünde	 3	 adet	 niş	 bulunmaktadır.	
Sekizgen	 planlı	 kubbe	 kasnağında	 her	 cephede	 birer	
adet	olmak	üzere	toplam	4	adet	kemerli	pencere	açıklığı	
mevcuttur.	

Kasnak	 seviyesi	 ile	doğu,	batı,	kuzey	ve	güney	 iç	
mekân	duvarlarının	ortasına	gelen	kemer	aynalığı	sıralı	
moloz	 taş;	 kubbe	 geçişlerindeki	 tromplar,	 kasnağın	
diğer	 kısımları	 ve	 nişler	 ise	 tuğla	 ile	 inşa	 edilmiştir.	
Kasnak	kısmı	dıştan	sıralı	moloz	 taş	örgü	 iken	kubbe	
tuğla	 malzeme	 olup	 üzeri	 sıvalıdır.	 Tuğla	 kubbedeki	
sıvalar	yapının	içinde	sıkça	yakılan	ateşten	kaynaklanan	
is	nedeniyle	kararmış	ve	büyük	ölçüde	tahrip	olmuştur	
(Resim	9).	

Soyunmalık	 bölümünün	 kuzey	 cephesi	 sağırdır.
Güney	cephesinde	2	adet	niş,	doğu	cephesinde	hamam	
girişi	 ve	 batı	 cephesindeki	 ılıklık	 mekânına	 geçişler	
tahrip	olmuş	ve	açıklıklar	oluşmuştur.	Cephelerindeki	
sıralı	moloz	 taş	 örgüde,	 tuğla	 gibi	 almaşık	görünümü	
sağlayan	ince	uzun	taş	malzeme	kullanılmıştır.	Kasnak	
köşelerinde	 kesme	 taş	 tercih	 edilmiştir.	 Aynı	 örgü,	
halvet	 seviyesinde	 görülmemektedir.	 Bu	 bakımdan	
onarımlar	geçirdiği	daha	net	anlaşılmaktadır.	

Ilıklık	 bölümüne,	 soyunmalığın	 batısındaki	 aralık	
mekânından	 ulaşılmakta;	 sıcaklık	 bölümüne	 ise	
ılıklığın	 orta	 eksenindeki	 açıklıktan	 girilmektedir.	
Külhanın	 güneyinde,	 birbirine	 simetrik	 çok	 köşeli	
düzgün	 kesme	 taşlardan	 inşa	 edilmiş	 halvet	 odaları	
bulunmaktadır.	 Köşe	 halvetler;	 doğu,	 batı,	 güney	
ve	 kuzey	 yönünde	 yer	 almakta	 olup	 eyvan	 şekilde	
düzenlenmiştir	 (Resim	 10).	 Güney	 yönündeki	 halvet,	
eyvana	 paralel;	 	 kuzey	 yönündeki	 halvet	 ise	 yatay	
ve	 iki	 mekân	 olarak	 şekillenmiştir.	 Döşemeleri	 yok	
olmuştur	 ve	 cehennemlik	 (hipocaust)	 görülmektedir.	
Isının	dolaşmasını	sağlayan	cehennemlik	bölümündeki	
ayakların	 bir	 kısmı	 korunmuştur.	 Ayrıca	 halvetlerin,		
sıcaklık	 döşemesi	 üzerinde	 yer	 alan	 su	 künkleri	 de	
açığa	çıkarılmıştır	(Uluçam,	2005:	s.201-203).	

Soyunmalığın	 kuzeyinde	 su	 deposu	 ve	 bitişiğinde	
külhan	ile	sarnıç	yer	almaktadır.	2018	yılı	kazılarında	
sıcaklık	mekânının	 altında,	 cehennemlik	 bölümünden	
külhan	mekânıyla	bağlantılı	mazgal	olarak	düzenlenmiş	
bir	 ısı	 kanalı	 bulunmuştur.	 Sarnıcın	 (su	 deposu)	 alt	

bölümü	taş	malzeme,	üst	bölümüyse	tuğla	malzemeyle	
inşa	edilmiştir.	

Kazılarda	 çeşitli	 seramik,	 cam,	 taş	 ve	 çini	
buluntularına	da	rastlanmıştır.	Üst	örtüye	ait	küp	parçaları,	
12-14.	yüzyıla	tarihlendirilen	kandil	parçaları	bulunmuş	
(Uluçam	 ve	 Eliüşük,	 2018:	 s.	 265-267);	 sıcaklıkta	 ise	
cam	fanus	kalıntıları	ve	su	künklerine	ait	parçalar	ortaya	
çıkarılmıştır	(Uluçam,	2013:	s.	389-390).

Hamamın	 kalıntıları,	 kazı	 başkanlığı	 tarafından	
kuru	bir	duvarla	çevrelenerek	koruma	altına	alınmıştır.	
2010	 yılında,	 Artuklu	 Hamamı’nın	 kazılarla	 ortaya	
çıkarılan	 kalıntıları	 ile	 mevcut	 soyunmalık	 kısmında	
acil	 yapısal	 sorunlar	 giderilmiştir.	 Bu	 kapsamda,		
iç	 ve	 dış	 beden	 duvarlarının	 örgü	 içlerindeki	
boşluklarının,	 yarık	 ve	 çatlaklarının	 harç	 enjeksiyonu	
yapılarak	 sağlamlaştırılması;	 eksik	 örgülerin	 benzer	
taş	 malzemeyle	 tamamlanması;	 yapıya	 giriş,	 aralık	
kısmına	geçiş	ve	güney	cephedeki	açıklıklar	(kapı,	niş	
vb.)	 ile	kubbe	geçiş	 tromp	kemerlerinin	çelik	strüktür	
ile	 desteklenmesi;	 ılıklık,	 sıcaklık,	 cehennemlik,	
külhan	 ve	 sarnıcın	 taş	 ve	 tuğla	 malzemelerinde	
temizlik;	 derz	 dolgusu,	 duvar	 sağlamlaştırma	 amaçlı	
kısmi	 harç	 enjeksiyonları	 ve	 duvar	 üstü	 “capping”	
uygulamaları	gerçekleştirilmiştir.	Yapılan	müdahaleler	
sayesinde	soyunmalık	kısmında,	taşıma	öncesi	kısmen	
temel	 seviyesinde	 taşıma	 imalatlarının	 gerektirdiği	
kısmi	 koruma	 uygulamaları	 dışında	 yeni	 bir	 imalata	
ihtiyaç	duyulmamıştır.	Ancak	yeni	yerinde,	soyunmalık	
kısmında	 ve	 su	 altında	 korunacak	 ılıklık,	 sıcaklık,	
cehennemlik,	 külhan	 ve	 sarnıç	 bölümlerinde	 koruma	
müdahalelerinin	tekrar	ele	alınması	gerekmiştir.		

2. Taşıyarak Koruma Yöntemleri 
Taşıma	yöntemi	özelikle	Amerika’da	18.	yüzyıldan	

itibaren	kullanılan	ve	günümüzde	de	oldukça	yaygın	bir	
uygulamadır.	 1799	 yılında	 Philadelphia’da	 küçük	 bir	
yapının,	temeline	monte	edilen	ahşap	tekerler	üzerinde,	
atlar	 tarafından	 çekilerek	 taşınması,	 1830	 yılında	
New	York’ta	 tuğla	bir	 evin	hidrolik	krikolar	üzerinde	
yükseltilerek	raylar	üzerinde	taşınması,	1869’da	Boston	
Pelhan	 Otel’in,	 1889’da	 Nebraska	Adliye	 Binası’nın,	
Pensilvanya’da	 Kaptan	 Samuel	 Boraw’ın	 Evi’nin	
taşınması	 erken	 örnekler	 arasındandır	 (Curtis,	 1979:	
s.1-9).		Çekoslovakya’nın	Most	şehrinde	ulusal	çıkarlar	
doğrultusunda	genişletilmek	istenen	kömür	havzasında	
bulunan	 Notre	 Dame	 Katedrali’nin	 1960	 yılında	
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bütüncül	 olarak	 özel	 raylar	 üzerinde	 75	 km	 güneye	
taşınması	(Curtis,	1979:	s.10;	Ahunbay,	2011:	s.108)	ve	
Romanya’da	1980’lerde	yeni	 yapı	 projeleri	 nedeniyle	
yaygın	şekilde	birçok	yapı	çeşidinin	hidrolik	araçlarla	
taşınması	günümüzdeki	taşıma	uygulamalarına	benzer	
teknikleri	 içermektedir.	 İsviçre’nin	 Zürih	 kentindeki	
Oerlikan’da	 123	 yıllık	 eski	 bir	 fabrikanın	 (Swiss	
company	moves,	2022)	ve	Amerika,	Utah’ta	131	yıllık	
Romaneks	tarzı	Odd	Fellows	binasının	raylar	üzerinde	
taşınması	da	günümüz	örneklerinden	diğerleridir	(odd-
fellows-hall,	2022).	Taşıyarak	koruma	uygulamalarının	
en	bilindik	olanı	Mısır’da	Nil	Nehri	üzerinde	yapılan	
barajlar	nedeniyle	su	altında	kalacak	olan	Abu	Simbel	
Kaya	 Tapınaklarının	 UNESCO	 tarafından	 1960	
yılında	 başlatılan	 kurtarma	 kampanyası	 kapsamında	
1964	yılında	parçalara	ayrılarak	64	m	yukarı	bir	kota	
taşınması	ve	burada	montajının	yapılmasıdır	(Ahunbay,	
2011:	s.104-108).	

Taşıyarak	 koruma	 yöntemi	 ülkemizde	 de	 kullanılan	
bir	tekniktir.	Yalova	Millet	Çiftliği’nde	1929	yılında	inşa	
edilen	 iki	 katlı	 kâgir	 köşke	 zarar	 veren	 çınar	 ağacının	
dallarının	kesilmesi	yerine	köşkün	Atatürk’ün	talimatı	ile	
1930	yılında	raylar	üzerinde	5	metre	doğuya	kaydırılması	
(Bulut,	 2013),	 Keban	 Barajı	 rezervuar	 alanında	 kalan	
Tunceli	Pertek	Baysungur	ve	Ali	Çelebi	camilerinin	1971	
yılında	 kesme	 taş	 kaplamalarının	 numaralandırılarak	
sökülüp	 başka	 bir	 konumda	 bir	 örneği	 inşa	 edilen	
yapıya	montajı	(Burat,	1973:	s.	289-298;	Danık,	2004),	
2014	 yılında	 İstanbul	 Metrosu	 çalışmalarında	 ortaya	
çıkarılan	11.	yüzyıla	ait	kilise	kalıntısının	ve	Kadıköy’de	
Marmaray	 Projesi	 kazılarında	 ortaya	 çıkarılan	 tarihi	
sarnıcın	 bloklara	 ayrılarak	 taşınması,	 bu	 uygulamanın	
örnekleri	olarak	gösterilebilir.

Hasankeyf’te	 de	 bu	 örneklere	 paralel	 biçimde	 ve	
günümüz	 teknolojik	 gelişmelerinin	 desteğiyle,	 yapım	
malzemesi	ve	 tekniği	 ile	korunma	durumuna	göre	her	
birine	özgü	olmak	üzere,	 taşınmaz	kültür	varlıklarının	
taşınması	uygulamalarında:	Hiçbir	ögesi	taşınamayacak	
ve/veya	kısmi	olarak	taşınabilir	olanların	yerinde	kalan	
temel	 izleri	 gibi	 kalıntılarında	 “Gömü	Ortamı	 (Dolgu	
Katmanları)	Oluşturularak	Su	Altında	Yerinde	Korunma”	
(Yılmaz	 vd.,	 2019),	 numaralandırılarak	 sökülüp	
yeni	 yerinde	 yeniden	 özgün	 tekniğinde	 inşa	 edilerek	
kurulum	 gerçekleştirilen	 “Birim	 Yapı	 Elemanlarına	
Ayırarak	 Taşıma”,	 parçalar	 halinde	 taşınacak	 ögelerin	
stabil	hale	getirilip	taşınarak	yeni	yerinde	birleştirilmesi	
olan	 “Bloklara	Ayırarak	Taşıma”	 ve	 tek	 parça	 halinde	

taşınarak	 yeni	 konumunda	 oluşturulan	 temele	montajı	
yapılan	 “Strüktürel	 Bütüncül	 Taşıma”	 yöntemleri	
kullanılmıştır	(Curtis,	1979).

3. Artuklu Hamamı Koruma ve 
Kurtarma (Taşıma) Uygulamaları

Artuklu	Hamamı’nın	 2018	yılında	 gerçekleştirilen	
koruma	 ve	 kurtarma	 (taşıma)	 uygulamalarında,	
“Taşıyarak	 Koruma	 Yöntemleri”nden	 “Bloklara	
Ayırarak	Taşıma”,	“Strüktürel	Bütüncül	ve	Birim	Yapı	
Elemanlarına	 Ayırarak	 Taşıma”	 ile	 “Gömü	 Ortamı	
(Dolgu	 Katmanları)	 Oluşturularak	Yerinde	 Muhafaza	
Yöntemi	 (Dolgu	 Katmanları)”	 birlikte	 kullanılmıştır	
(Sevgi	 vd.,	 2017:	 s.13-23,	 Uluçam,	 2017:	 s.17).	 Bu	
çalışmalar	 için	 arşiv	 araştırmaları	 gerçekleştirilmiş;	
kazı	 öncesi,	 sonrası	 ve	 geçirdiği	 onarımlar	 derlenmiş	
ve	 taşıma	 öncesindeki	 mevcut	 durum	 analitik	 ve	
fotografik	olarak	belgelenmiştir.		Hamamın	ana	yapım	
malzemeleri	olan	 taş,	 tuğla,	 harç	ve	 sıva	örneklerinin	
petrografik,	 fiziksel	 ve	 dayanım	 özellikleri	 ortaya	
çıkarılmış;	yapının	yapısal	ve	malzeme	durumu	analiz	
edilerek	koruma	yöntemleri	belirlenmiştir.		

Artuklu	Hamamı’nın	koruma	ve	kurtarma	(taşıma)	
projesi	 (Resim	 11);	 mimari	 ve	 yapısal	 bütünlüğünü	
koruyan	 Soyunmalık	 bölümünün	 kendinden	
tahrikli	 modüler	 lastik	 tekerlekli	 taşıyıcıların	
(SPMT)	 kullanıldığı	 “Strüktürel	 Bütüncül	 Taşıma	
Yöntemi”yle,	 baraj	 fezayan	 kotu	 üzerinde,	 yeni	
ilçede	 tasarlanan	 Arkeopark	 alanındaki	 konumuna	
nakledilerek	 yeniden	 montajı;	 soyunmalık	 kısmının	
taşınması	 aşamasında	 gerçekleştirilen	 imalatlardan	
etkilenmemesi	 adına	 ılıklık	 duvarlarının	 	 “Bloklara	
Ayırarak	Taşıma	Yöntemi”,	kanal	sisteminin	ise	“Birim	
Yapı	 Elemanlarına	 Ayırarak	 Taşıma	 Yöntemi”	 ile	
özgün	yerinden	depo	sahasına	alınması	ve	soyunmalık	
kısmının	 taşıma	 işleminden	 sonra	 özgün	 yerine	 geri	
montajı;	 sıcaklık,	 cehennemlik,	 külhan	 ve	 sarnıcın	
“Gömü	 Ortamı	 (Dolgu	 Katmanları)	 Oluşturularak	
Yerinde	 Muhafaza	 Yöntemi”	 ile	 korunması;	 ılıklık,	
sıcaklık,	 cehennemlik,	 külhan	 ve	 sarnıcın	 taşınan	
soyunmalık	bölümüyle	plan	düzleminde	bir	örneğinin	
inşa	 edilerek	 hamamın	 bütüncül	 olarak	 sergilenmesi	
aşamalarından	oluşmaktadır.	
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3. 1. Taşıma Öncesi Hazırlıklar 

Artuklu	 Hamamı’nın	 soyunmalık	 bölümünün	
taşınmasına	 yönelik	 işlemler	 için	 yapının	 içinde	 ve	
çevresinde	 temellerinin	 ortaya	 çıkarılması	 amacıyla	
özellikle	 kuzey	 yönünde	 Dicle	 Nehri’ne	 doğru	 oluşan	
derin	toprak	şevinde	kazılar	yapılmış	ve	kuzey	cephesinde	
atık	su	kanalı	ortaya	çıkarılmıştır.	Kaba	yonu	malzemeyle	
inşa	edilmiş	olan	kanal,	Hamam’ın	kuzeydoğu	köşesinden	
güneye	doğru	ilerleyip	tekrar	doğu	yönüne	uzanmaktadır	
(Resim12).	Atık	su	kanalı,	birim	elemanlarına	ayrılarak	
geçici	 depo	 sahasına	 taşınmış	 ve	 yeni	 yerinde	montajı	
için	emniyete	alınmıştır.

Soyunmalık	bölümünün	“Betonarme	 Izgara	Kiriş”	
sistemi	ile	SPMT’ler	üzerine	yüklenerek	taşınabilmesi	
amacıyla	 taşıma	 yolu	 üzerinde	 araçların	 manevra	
yapılabileceği	bir	alanın	yapılması	gerekmiştir.	30	cm	
yüksekliğinde	 ve	 30x30	 m	 genişliğinde	 yapılan	 bu	
manevra	alanını	desteklemek	ve	emniyete	altına	almak	
için	Dicle	Nehri’nin	 hemen	 kenarına	 istinat	 duvarları	
inşa	edilmiştir	(Resim13).	

Artuklu	 Hamamı’nın	 taşıma	 yolu,	 Zeynel	 Bey	
Türbesi’nin	 mevcut	 yerinden	 yeni	 konumuna	
götürüldüğü	 1.935	 m’lik	 ve	 maksimum	 %4	 eğimli	
yoldur	 (Sevgi	 vd.,	 2017:	 s.30).	 Manevra	 alanında	
bağlantılar	 oluşturulan	 bu	 yol,	Dicle	Nehri’nin	 kuzey	
kıyısındaki	 Zeynel	 Bey	 Türbesi,	 Hamam	 ve	 Zaviye	
yapılarının	 taşıma	 imalatlarıyla	 birlikte	 ağırlıkları,	
yapısal	 ve	 geometrik	 özellikleri	 ile	 taşımada	
kullanılacak	 SPMT’lerin	 teknik	 kapasitesine	 göre	
düzenlenmiştir.	 Yol,	 Zeynel	 Bey	 Türbesi’nin	 nihai	
konumuna	 kadar	 aynıdır.	 Sonrasında	 ise	 Hamam’ın	
yeni	 konumuna	 taşınabilmesi	 için	 ilaveler	 yapılmıştır	
(Resim	14).

Hamam’ın	 yeni	 konumunda	 sağlam	 zemine	
ulaşılarak	16	adet	100	cm	çapında,	15	m	derinliğinde	
fore	kazık	uygulanmış	ve	zemin	emniyeti	artırılmıştır.	
Fore	kazıkların	üzerine	55	cm	kalınlığında	betonarme	
temel	inşa	edilmiştir	(Resim	15).		Su	ve	nem	etkisinden	
uzak	 tutularak,	 yığma	örgü	üzerindeki	 olası	 tuzlanma	
etkisini	 engellemek	 için,	 temel	 seviyesindeki	 tüm	
betonarme	 imalatlar	 (radye	 temel,	 betonarme	 ızgara	
kiriş	 sistemi,	 bağdaştırıcı	 beton	 vb.)	 iki	 kat	 su	
yalıtımıyla	 bohçalanarak	 izolasyon	 uygulanmıştır.	
Kültürel	 Park	 alanında	 Hamam	 yapısının	 nihai	
konumu	olan	yerleşkenin	zemin	ve	çevresindeki	derin	
şevler	 ise	 moloz	 taş	 istinat	 duvarları	 inşa	 edilerek	
güçlendirilmiştir.	

3. 2. Taşıma İmalatları

Kazı	 çalışmalarıyla	 iç	 ve	 dış	 beden	 duvarlarından	
yaklaşık	1,5-2	m	derinliğe	inilerek	yapının	temeli	ortaya	
çıkarılmıştır.	 Soyunmalık	 bölümünün	 “Strüktürel	
Bütüncül	 Taşıma	 Yöntemi”	 ile	 taşınabilmesi	 için	
gerekli	 imalatların	 yapılması	 amacıyla	 batı	 yönünde	
soyunmalık	 bölümüne	 dik	 uzanan	 aralık	 ve	 ılıklık	
bölümüyle	kuzey	cephesinde	bitişik	aralıktan	geçilen	ve	
tuvalet	olduğu	düşünülen	mekânlara	ait	alçak	seviyeli	
7	 adet	 duvarın	 “Bloklara	Ayırarak	 Taşıma	 Yöntemi”	
kullanılarak	 geçici	 olarak	 kaldırılması	 gerekmiştir	
(Resim	16).	

Bu	 duvarların	 temel	 seviyesinde	 yapı	 malzemesi	
ve	duvar	örgü	sistemi	kontrol	edilmiştir.	Geçici	olarak	
yerinden	 taşınması	 için	 duvarlara	 entegre	 edilecek	
ve	 80	 cm	yükseklik,	 30	 cm	genişlik	 ve	 yaklaşık	 1	m	
aralıklarla	 oluşturulacak	 “Betonarme	 Izgara	 Kiriş	
Sistemi”	 için	 karotlarla	 delikler	 açılmıştır.	 Deliklerin	
içine	 sürme	 yalıtım	 uygulanarak	 duvara	 entegre	
edilecek	kiriş	yüksekliğinde,	düşey	yüzeylerde	seramik	
harcıyla	 ayırıcı	 tabaka	 oluşturulmuştur.	 ∅32’lik	
nervürlü	 demirler,	 oluşturulan	 kiriş	 boşluklarına	
yerleştirilmiş;	 kalıbın	 hazırlanmasını	 takiben	 beton	
dökümü	yapılıp	kaldırma/taşıma	plağı	tamamlanmıştır.	
Dikey	 kesim	 hatları	 sıcaklık,	 soyunmalık	 ve	 ılıklık	
duvarlarının	 yüzeyinde	 süsleme,	 yazıt	 vb.	 ile	 taşıyıcı	
elemanlara	rastlamayacak	şekilde	oluşturulmuş;	ılıklık	
duvarları	 tel	kesme	makinesiyle	kesilerek	soyunmalık	
ve	 sıcaklık	 duvarlarından	 ayrılması	 sağlanmıştır.	
Her	 bir	 parçanın	 her	 iki	 yüzeyinde	 ahşap	 desteklerle	
emniyetleri	 artırılmıştır.	 	 Mobil	 vinçle	 kaldırılması	
için	“Betonarme	Izgara	Kiriş	Sistemi”ne	çelik	halat	ve	
ankraj	demiri	gibi	bağlantı	elemanları	monte	edilmiştir.	
“Betonarme	Izgara	Kiriş	Sistemi”ndeki	çelik	halatlara	
mobil	 vinç	 sapanı	 bağlanarak	 kaldırma/taşıma	 plağı	
yavaş	 yavaş	 yerinden	 kaldırılıp	 temelinden	 ayrılmış;	
treylere	 yüklenerek,	 tekrar	 montajına	 kadar,	 geçici	
depo	sahasına	nakledilmiştir.

Artuklu	 Hamamı,	 Zeynel	 Bey	 Türbesi’nden	
sonra	 taşınan	 ikinci	 yapıdır.	 “Betonarme	 Izgara	Kiriş	
Sistemi”yle	taşıma	imalatları	tasarlanmış	ve	alanda	ilk	
bu	yapıda	kullanılmıştır	(Resim	17).	Grid	sistemi	olarak	
imal	 edilen	 taşıma	 plağının	 sonraki	 taşımalarda	 daha	
rijit	hale	getirilmesi	için	radye	olarak	düzenlenmesine,	
bu	 sistemden	 edinilen	 tecrübeler	 doğrultusunda	 karar	
verilmiştir.	
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“Strüktürel	Bütüncül	Taşıma	Yöntemi”yle	taşınacak	
soyunmalık	 kısmının	 iç	 ve	 dış	 beden	 duvarları	
çevresinde,	 temel	 kot	 seviyesine	 kadar	 “kot	 indirme”	
kazıları	yapılmıştır.	Alçak	seviyeli	duvar	temellerindeki	
gibi	 soyunmalık	bölümü	 temel	 seviyesinde	de	gerekli	
olan	 sağlamlaştırma	 müdahaleleri	 yapıldıktan	 sonra	
30	 cm	 kalınlığında,	 15	 m	 genişliğinde	 ve	 22	 m	
uzunluğunda,	 SPMT’lerin	 konumlanacağı	 ve	 hidrolik	
krikoların	 ayaklarının	 oturacağı	 kaldırma	 temelinin	
betonu	 dökülmüştür.	 	 Ardından,	 kaldırma/taşıma	
plağıyla	Hamam’ın	kaldırılması	ve	yeni	yerine	montajı	
esnasında	 indirilmesini	 sağlayacak	 43	 adet	 krikonun	
ayakları	yerleştirilmiştir.	

Soyunmalık	bölümüne	taşıma	imalatlarının	entegre	
edileceği	 kirişler	 için	 36	 adet	 50	 cm	çapında	 delikler	
açılmış,	deliklerin	 içi	sürme	yalıtımla	 izole	edildikten	
sonra	 taşıyıcı	 kiriş	 donatıları	 yerleştirilerek	 yüksek	
mukavemetli	rötresiz	harçla	doldurulmuştur	(Resim18).	
Kirişlerin	 temas	 edeceği	 beden	 duvarlarında	 ise	
seramik	 harcıyla	 ayırıcı	 tabaka	 oluşturulmuştur.	 18	
mm	kalınlığında	Plywood	ile	kaldırma/taşıma	plağı	ile	
kaldırma	temeli	arasına	ayırıcı	katman	yerleştirilmiştir.

∅219,10	 mm	 çapında,	 10	 mm	 kalınlığında,	 3	 m	
yüksekliğinde	 hidrolik	 kriko	 ayakları	 yerleştirilmiştir.	
Hidrolik	 kriko	 ayaklarının	 etraflarına	 ∅300	 mm	
çapında	koruge	borularla	kalıp	yapılmıştır	(Resim	19).	
110	cm	yüksekliğinde	kaldırma/taşıma	plağı	donatıları	
ile	 14	 adet	 ard	 germe	 boruları	 içerisine	 12’li	 halat	
demeti	yerleştirilmiştir.	80	cm	yüksekliğinde	kaldırma/
taşıma	 plağının	 betonunun	 dökülmesini	müteakip	 her	
bir	ard	germe	halatına	ortalama	16	ton	yük	verilmiştir.	

Yapıların	 yerinden	 kaldırılması	 ve	 başka	 bir	 yere	
nakledilmesi	 esnasında	 oluşabilecek	 deplasman	 veya	
oturmaların	bertaraf	edilmesi	için	taşıma	imalatlarının	
rijit	ve	sistemin	beraber	hareket	etmesi	gereklidir.		Bu	
nedenle	 kaldırma/taşıma	 plağının	 önemli	 işlevinden	
biri,	 yapı	 ve	 taşıma	 imalatlarının	 yükünü	 SPMT	
platformuna	yayılı	 yük	olarak	dağılımını	 sağlamaktır.	
Hidrolik	 kriko	 borularının	 başlıklarına	 ve	 3	 m	
yüksekliğinde	kaldırma	GEWI	çubuklarına,	her	biri	50	
ton	 taşıma	kapasiteli	hidrolik	krikolar	yerleştirilmiştir	
(Resim	 20).	 Hidrolik	 kriko	 gruplarına,	 yapının	
düzlemsel	 dengesini	 bozmayacak	 şekilde	 kontrollü	
olarak	 yavaş	 yavaş	 artan	 hidrolik	 basınç	 uygulanarak	
temellerinin	 betonarme	 ızgara	 grid	 kiriş	 sisteminin	
alt	 hizası	 boyunca	 zeminde	 köklerinden	 ayrılması	

beklenmiştir.	Soyunmalık	bölümü	12	cm’lik	kademeler	
halinde	 toplamda	 13	 set	 kaldırma	 işlemi	 yapılarak	
SPMT’lerin	 altına	 girebileceği	 150	 cm	 yüksekliğe	
kaldırılmıştır.	 	SPMT’ler	yapının	altına	girip,	hidrolik	
sistem	sayesinde	yükselerek	yapıyı	sırtlamış,	krikoların	
boşaltılmasından	sonra	kaldırma	ayakları	yükseltilerek	
yapı	 araca	 yüklenmiş	 ve	 taşınmaya	 hazır	 hale	
getirilmiştir	(Resim	21).

SPMT’lerdeki	 hidrolik	 krikolar	 üç	 grup	 şeklinde	
bağlanarak	 taşıma	 plağının	 bir	 düzlemde	 kalması	
sağlanmıştır.	 	 11,80x11,70	 m	 ebatlarında	 ve	 12	 m	
yüksekliğinde	1200	ton	ağırlığındaki	Artuklu	Hamamı	
soyunmalık	 bölümü	 (SPMT+Betonarme	 Taşıma	
Plağı+Yapı	Ağırlığı	 dahil	 1723	 ton)	 06	Ağustos	 2018	
tarihinde,	 256	 adet	 tekerden,	 64	 akstan	 oluşan	 12	
adet	 SPMT	 sistemi	 ve	 kendisine	 entegre	 edilen	 270	
ton	 ağırlığındaki	 betonarme	 kaldırma/taşıma	 plağıyla	
birlikte	 Dicle	 Nehri	 kıyısındaki	 mevcut	 konumundan	
alınarak,	5	saatlik	bir	çalışmayla	2950	m	uzunluğunda	
ve	 15	m	genişliğinde	 taşıma	 yolu	 ile,	 70	m	yüksekte	
bulunan	 Arkeopark	 alanındaki	 yeni	 konumuna	
taşınmıştır	(Resim	22).

3. 3. Nihai Konumuna Montaj

Yeni	 konumuna	 ulaşan	 Artuklu	 Hamamı’nın	
soyunmalık	bölümü	final	pozisyonunu	aldıktan	sonra,	
hidrolik	 kriko	 ayakları	 radye	 temele	 açılan	 ayak	
yuvalarına	 indirilerek	 sabitlenmiştir.	 SPMT’lerin	
yapının	 altından	 çıkarılması	 için	 yapının	 yükü	 tekrar	
krikolara	verilmiş	ve	araçlar	yapının	altından	alınmıştır.	
Yeni	 beton	 radye	 temelle	 özgün	 kâgir	 yapının	
birleşim	yüzeylerinde	ayırıcı	 bir	 tabaka	oluşturulması	
amacıyla	sürme	yalıtım	uygulanmıştır.	Yapı,	kademeli	
olarak	 indirilmiş;	 betonarme	 ızgara	 kirişle	 radye	
temel	 arasındaki	 boşluk	 (yaklaşık	 10	 cm	 kadar),	
yüksek	 dayanımlı	 beton	 katmanıyla	 doldurulmuştur.	
Betonarme	 ızgara	 kiriş	 sistemi	 çevresinde	 ve	 radye	
temel	 dış	 sınırlarını	 aşmayacak	 şekilde	 kalıp	 sistemi	
oluşturularak	bağdaştırıcı	beton	katmanı	uygulanmıştır.	
Bağdaştırıcı	 beton,	 ahşap	 takozlar	 sayesinde	 oluşan	
boşluklardan	 da	 geçerek	 betonarme	 ızgara	 kiriş	
sistemiyle	 radye	 temel	 arasındaki	 boşluğu	 doldurarak	
bağlantıyı	sağlamıştır	(Resim	23).	
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3. 4. Restorasyon ve Bütünleme

Hamamın	 soyunmalık	 kısmının	 taşıma	 ve	
montaj	 işlemlerinden	 sonra	 duvar	 örgüsündeki	
malzemede	 temizlik,	 sağlamlaştırma,	 derz	 onarımları	
yapılmıştır.	 	 Kubbesinin	 dış	 etkilerden	 korunması	
amacıyla	 izolasyonu	 yapılarak	 kireç	 esaslı	 koruma	
harcı	 uygulanmıştır.	 Yapının	 çelik	 konstrüksiyonla	
desteklenen	 kapı	 ve	 nişlerinde	 oluşan	 açıklıklar	
hakkında	 net	 bir	 bilgiye	 ulaşılamadığından	 bakımları	
yapılarak	aynen	bırakılmıştır.	İç	mekânda	tuğla	kasnak,	
tromp	 ve	 kubbede	 temizlik	 çalışmaları	 denenmiş,	
ancak	 isin	 oluşturduğu	 katmanın	 temizliği	 mekanik	
ve	 kimyasallarla	 istenilen	 sonucu	 vermediğinden	
uygulamadan	vazgeçilmiştir.	

Hamamın	 soyunmalık	 kısmında	 betonarme	 kiriş	
sistemi	 üzerine	 gezilebilir	 bir	 döşeme	 yapılmış;	 avlu	
zemininden	 ve	 iç	 mekândan	 aralık	 bölümüne	 erişim	
için	bir	ahşap	merdiven	yerleştirilmiştir.

Hamamın	aralık,	 ılıklık,	külhan	ve	 sarnıcının	plan	
düzleminde	 sergilenmesi	 amacıyla	 özgün	 yerindeki	
malzeme	ve	teknikte	örnekleri	inşa	edilmiş,	duvarların	
üzerine	 iri	 taşlarla	 koruyucu	 capping	 uygulanmıştır.		
Yağmur	 sularının	 uzaklaştırılması	 amacıyla	 hamamın	
çevresinde	drenaj	ve	tretuvar	yapılmıştır.

Hamamın	 soyunmalık	 bölümünün	 kuzeyinde,	
güneye	 doğru	 uzanan	 atık	 su	 kanalının	 geçici	 depo	
sahasına	alınan	yapı	malzemelerinin	yeniden	kurulumu	
gerçekleştirilmiş;	 bu	 sayede	 alandan	 elde	 edilen	 tüm	
malzemenin	 nihai	 konumunda	 varlığını	 sürdürmesi	
hedeflenmiştir	(Resim	24).

Avlu	ve	kalıntıların	zeminine	8-10	cm	kalınlığındaki	
drenaj	 özelliğine	 sahip	 polimerik	 elastik	 hücresel	
dolgu	 taşıyıcıları	 serilerek	 ve	 mozaik	 kırığı	 filler	
karışımından	 oluşan	 malzeme	 sıkıştırılarak	 yeni	
döşeme	oluşturulmuştur.

3. 5. Gömü Ortamı (Dolgu Katmanları) 
Oluşturularak Yerinde Muhafaza Yöntemi

Baraj	 gölünün	 hidrolik	 ve	 aşındırıcı	 etkisinin	
kalıntılarda	 ciddi	 tahribatlar	 yaratmaması	 için	
sabit	 sıcaklık,	 su	 ve	 nem	 dengesiyle	 stabil	 hale	
getirilen	 gömü	 ortamı	 oluşturularak	 suyun	 malzeme	
gözeneklerine	 dolup	 denge	 sağlaması	 beklenmektedir	

(Yılmaz,	Eskici,	Eliüşük,	Akgönül	 ve	Şener,	 2019:	 s.	
30-51).	Bu	nedenle	Hamam’ın	özgün	malzeme,	teknik	
ve	dokusunun	korunması	için	müdahaleler	yapılmıştır.

Aralık	ve	ılıklık	duvarları,	soyunmalık	bölümünün	
taşınmasından	 sonra,	 geçici	 olarak	 depolandıkları	
alandan	 tekrar	 mobil	 vinç	 yardımıyla	 treylere	
yüklenerek	 özgün	 konumlarına	 yerleştirilmiştir.	
Kalıntılar,	 üzerlerinde	 gelişen	 bitki	 örtüsünden	
arındırılmış;	duvar	örgüsünde	eriyip	dökülmüş,	işlevini	
yitirmiş	 derz	 dolguları	 ve	 duvarlar	 üzerinde	 özgün	
dokuya	 benzer	 nitelikte	 harçla,	 daha	 önce	 yapılmış	
sıva	 katmanı	 şeklindeki	 harpuşta	 uygulamaları	
sökülüp	 yenilenmiştir.	 Taş,	 tuğla	 malzeme	 ve	
sıvalarda	 sağlamlaştırma	 işlemlerinin	 ardından,	 duvar	
örgüsünde	 gerekli	 görülen	 yerlerdeki	 eksiklikler	
özgün	örnekleriyle	uyumlu	malzemelerle	giderilmiştir.	
Sağlamlaştırma	imalatları	ve	açıklıklar	desteklendikten	
sonra	 kalıntıların	 yüzeyinde	 oluşabilecek	 tahribatları	
bertaraf	 edebilmek	 için	 kalıntılarla	 dolgu	 arasına	
kendir	 çuvalla	 hidrolik	 kireç	 esaslı	 ve	 harçla	 koruma	
amaçlı	 ayırıcı	 bir	 sıva	 katmanı	 uygulanmıştır.	 Dolgu	
malzemesi,	 yapı	 kalıntılarının	 üzerini	 50	 cm	 geçecek	
kadar	 ve	 titreşimsiz	 el	 aletleriyle	 itinalı	 şekilde	
sıkıştırılmıştır.	Kullanılan	dolgu	malzemesinde	silis	ve	
dere	mili	tercih	edilmiş,	en	üst	katmanda	ise	kalıntılar,		
daha	 iri	 (16-32	 mm)	 çakıl	 malzemeyle	 oluşturulan	
10	 cm	 yüksekliğindeki	 koruma	 tabakasıyla	 kalıntılar	
dolgulanarak	kapatılmıştır	(Resim	25).	

Sonuç 
Kültür	varlıklarının	taşınması	veya	sökülüp	yeniden	

kurulması,	 uluslararası	 tüzüklerde	 bu	 değerlerin	
varlıklarını	 sürdürebilmeleri	 için	 son	 seçenek	 olarak	
değerlendirilmektedir.	 Bununla	 birlikte	 içinde	
bulunduğumuz	yüzyılda	İngiltere’den	Yeni	Zelanda’ya,	
Amerika’dan	Almanya’ya,	Yunanistan’dan	Çin’e	kadar	
birçok	 ülkede	 geçmiş	 dönemlerin	 kalıntıları	 veya	
anıtları,	 çeşitli	 nedenlerden	 dolayı	 parçalar	 halinde	
ya	 da	 bütüncül	 olarak	 taşınmaktadır.	 Gerçekleştirilen	
uygulamaların	 ışığında	 geliştirilen	 “Strüktürel	
Bütüncül	 Taşıma	 Yöntemi”	 ve	 “Bloklara	 Ayırarak	
Taşıma	Yöntemi”,	temel	seviyesinde	uygulanan	taşıma	
imalatları	 sayesinde,	 yapının	 mimari	 özellikleri	 ile	
yapım	 malzeme	 ve	 tekniklerinin	 bütüncül	 olarak	
korunmasını	 azami	 düzeyde	 sağlayabilmektedir.	
Söz	 konusu	 “Taşıyarak	 Koruma	 Yöntemleri”,	 kültür	
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varlığının	 korunması	 için	 taşınmasının	 gerekli	
olduğu	 durumlarda,	 yüksek	 mühendislik	 bilgileri	 ile	
disiplinler	arası	ekiplerle	tasarlanan	koruma	mimarlığı	
müdahaleleridir.

Tarihi	 Hasankeyf	 yerleşiminde	 yer	 alan	 ve	 ilçede	
kendi	 türü	 içerisinde	 günümüze	 ulaşmayı	 başaran	
tek	 örnek	 olan	Artuklu	 Hamamı	 “Taşıyarak	 Koruma	
Yöntemleri”nin	 kullanıldığı	 “Betonarme	 Izgara	 Kiriş	
Sistemi”	 ile	 taşınarak	 Ilısu	 Barajı	 göl	 suları	 altında	
kalmaktan	 kurtarılmış;	 	 yeni	 Hasankeyf	 ilçesindeki	
Kültürel	 Yarımada	 ile	 bağlantılı	Arkeopark	 alanında,	
tarihi	 yerleşimdeki	 anıtlarla	 doku	 ilişkisini	 koruduğu	
nihai	 konumuna	 nakledilerek	 varlığını	 sürdürmesi	
sağlanmıştır.	Hamamın	aralık,	ılıklık,	külhan	ve	sarnıç	
bölümleri	 taşınan	 soyunmalıkla	 plan	 düzleminde	
birleştirilmiş;	 yerinde	 kalan	 diğer	 kalıntıların	 özgün	
yerlerinde	korunması	amacıyla	“Gömü	Ortamı	(Dolgu	
Katmanları)	Oluşturularak	Yerinde	Muhafaza	Yöntemi”	
uygulanarak	barajın	işletme	ömrünü	tamamlamamasına	
kadar	 mevcudiyetlerini	 korunması	 hedeflenmiştir.	
Kanal	 kalıntısının	 ise	 “Birim	 Yapı	 Elemanlarına	
Ayırarak	 Taşıma	 Yöntemi”yle	 sökülüp	 yeni	 yerinde	
tekrar	kurulumu	yapılmıştır.	

Baraj	 alanlarında	 kalan	 kültür	 varlıklarının	
korunmasında	 tecrübe	 edilen	 önceki	 yöntemlerin	
olumlu	ve	olumsuz	 sonuçlarına	göre	 tekrar	uyarlanan	
gömü	 ortamının	 su	 altındaki	 kültür	 varlıklarının	
korunmasına	etkisi,	önümüzdeki	dönemlerde	yapılacak	
değerlendirmelere	de	ışık	tutacaktır.

Makalemizde	yer	verdiğimiz	Artuklu	Hamamı’nın	
koruma	 ve	 kurtarma	 çalışmaları	 çerçevesinde	
“Taşıyarak	 Koruma	Yöntemleri”	 ve	 “Gömü	 Ortamı	
(Dolgu	Katmanları)	Oluşturularak	Yerinde	Muhafaza	
Yöntemi”nin	 teknik	 detayları	 ve	 söz	 konusu	
çalışmalarla	 ilgili	 diğer	 ayrıntıların	 literatürde	
yer	 alarak	 gelecekte	 yapılacak	 çalışmalarda	
değerlendirilmesi	 ve	 fikir	 vermesi	 en	 büyük	
temennimizdir.
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Ekler

Resim 1: Eski	Hasankeyf	1	(KVMGM	Arşivi)	

Resim 2: Arkeopark	(KVMGM	Arşivi)

1	 	Görsel	ve	çizimler	Kültür	Varlıklar	ve	Müzeler	Genel	Müdürlüğü	arşivinden	elde	edilmiş	olup	KVMGM	kısaltması	ile	kullanılacaktır.
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            Resim 3: Kazı	Öncesi	(Uluçam,	2005:	198)																																							Resim 4: Kazı	Sonrası	(Uluçam,	2005)

Resim 5: Kazı	Sonrası	(KVMGM	arşivi)
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Resim 6: Soyunmalık	Cepheleri	(KVMGM	Arşivi)

Resim 7: Sıcaklıktan	Soyunmalığa	Bakış.	(KVMGM	Arşivi)
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Resim 8:	Hamamın	Soyunmalık	Güney	Duvarı	(KVMGM	Arşivi)

Resim 9: Tuğla	Kubbeden	Görünüm	(KVMGM	Arşivi)
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Resim 10: Hamam	Soyunmalık,	Aralık,	Ilıklık,	Sıcaklık	ve	Cehennemliğinden	Görünüm	(KVMGM	Arşivi)			
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Resim 11: Koruma	ve	Kurtarma	Planı	(KVMGM	Arşivi).

Resim 12: Atık	Su	Kanalı	(KVMGM	Arşivi).
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Resim 13: Taşıma	Araçları	Manevra	Sahası	ve	İstinat	Duvarı	İnşası	(KVMGM	Arşivi).

                                                    
Resim 14: Taşıma	Yolu	Güzergâhı	(KVMGM	Arşivi).
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Resim 15: Yeni	Konumunda	Fore	Kazık	Üzeri	Betonarme	Temelin	İnşası	(KVMGM	Arşivi).

                        

Resim 16: Ilıklık	Duvarlarının	Geçici	Taşınması	(KVMGM	Arşivi).
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Resim 17: Hamamın	Soyunmalık	Kısmının	Taşıma	Planı	(KVMGM	Arşivi).	
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Resim 18: Beden	Duvarlarına	Entegre	Edilecek	Betonarme	Grid	Sistemi	İçin	Delik	Açılması,	Donatıların	Yerleştirilmesi	

(KVMGM	Arşivi).

                       
Resim 19: Hidrolik	Krikoların	Çelik	Boruları,	Ard	Germe	Taşıma	Plağından	Görünüm	(KVMGM	Arşivi).
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Resim 20: Betonarme	Grid	Sistem	Kaldırma	Plağının	Donatıları	Ve	Krikoların	Yerleştirileceği	Çelik	Borular	(KVMGM	Arşivi).

                                   
Resim 21: Betonarme	Grid	Sistemle	Hamamın150	Cm	Kaldırılıp	Araca	Yüklenmesi	(KVMGM	Arşivi).



https://taed.ktb.gov.tr

60

Resim 22: Taşıma	Sürecinden	Görünüm	(KVMGM	Arşivi)

Resim 23: Hamamın	Yeni	Konumuna	İndirilmesini	Takiben	Krikoların	Sökülmesi	Sonrası	Görünüm	(KVMGM	Arşivi)
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Resim 24: Hamamın	Yeni	Yerinde	Montajı	ve	Aralık,	Ilıklık,	Sıcaklık,	Külhan	ve	Sarnıcın	Plan	Düzleminde	Sunumu	(KVMGM	
Arşivi)

Resim 25: Aralık,	Ilıklık,	Sıcaklık,	Külhan	ve	Sarnıcının	Özgün	Yerinde	Koruma	Uygulamaları	(KVMGM	Arşivi)


